
План мероприятий  
 («Дорожная карта»)   

по созданию модельной библиотеки   
на базе Центральной детской библиотеки им. А. В. Ганзен обособленного 

подразделения МБУК «ЦБ им. Л. А. Малюгина»  
 муниципального образования – городской округ город Касимов  

с указанием сроков выполнения планируемых мероприятий, этапов и   
стоимости выполнения работ  

  
№ Перечень работа по этапу 

проекта 
Сроки 

проведения 
этапа 

Сумма 
расходов 
(средства 
субъекта 
РФ), руб. 

Сумма 
расходов 

(муниципа
льные 

средства), 
руб. 

Сумма 
расходов 

(спонсорские 
средства), 

руб. 

Сумма 
расходов 

(федеральны
е средства), 

руб. 

Ответственное 
лицо 

1  Разработка дизайн-проекта  15.01.2020 –
15.02.2020   

  5 000  
  

  Директор  
Абрамова О. А.  
Заведующий 
 Герасимова Л. А. 

2 Акт 
обследования технического 
состояния здания  

19.02.2020-
26.02.2020  

  10 000  
 

  Директор  
Абрамова О.А.  
Заведующий  
Герасимова Л. А.  

3 Разработка и 
экспертиза сметной докуме
нтации на текущий  ремонт  

03.07.2020– 
22.12.2020  

 
 

20 000  
 

   Директор  
Абрамова О. А.  
Заведующий 
 Герасимова Л. А.  

4 Монтаж охранной 
сигнализации   

21.12.2020-
31.12.2020  

  80 939      Директор  
Абрамова О. А.  
Заведующий 
 Герасимова Л. А. 

5 Монтаж системы 
видеонаблюдения  

21.12.2020-
31.12.2020  

 45 342    Директор  
Абрамова О. А.  
Заведующий 
 Герасимова Л. А. 

6 Текущий ремонт  
 

01.02.2021 –
12.07.2021  

413 000 
  
  
 

177 000  787 741,81  Директор  
Абрамова О. А.  
Заведующий 
Герасимова Л. А.  

6.1 Заключение договоров на 
текущий ремонт 

01.02.2021-
31.05.2021 

    Директор  
Абрамова О. А.  
Заведующий 
Герасимова Л. А. 

6.2 Осуществление ремонта 
помещений 2 этажа и подсобн
ого помещения: 
- покраска стен, потолка 
- замена линолеума  
-замена осветительных 
приборов  
-изоляция перекрытий  
-устройство подвесного 
потолка 
 

10.03.2021 –
31.05.2021  

    339 518,00  Директор  
Абрамова О. А.  
Заведующий 
Герасимова Л. А 

6.3 Осуществление 
ремонта помещений 1 этажа: 
- покраска стен, потолка 

10.03.2021 –
31.05.2021  

    448 223,81  Директор  
Абрамова О. А.  
Заведующий 



 - замена линолеума  
-замена осветительных 
приборов  
-изоляция перекрытий  
-устройство подвесного 
потолка 

Герасимова Л. А. 

6.4 Осуществление ремонта: 
- замена электропроводки и 
светильников 
- замена системы отопления  
-замена полов первого этажа 
(книгохранилище) 
-монтаж подвесного потолка 
типа Армстронг 

12.05.2021 –
12.07.2021  

413 000 177 000   Директор  
Абрамова О. А.  
Заведующий 
Герасимова Л. А.  

7 Приобретение мебели  01.02.2021-
16.08.2021  

    1556650,00  Директор  
Абрамова О. А.  
Заведующий 
Герасимова Л. А. 

7.1 Проведение аукциона через 
уполномоченный орган 
«Центр закупок Рязанской 
области» на поставку мебели 

01.02.2021-
15.04.2021 

 

    Директор  
Абрамова О. А.  
Заведующий 
 Герасимова Л. А. 

7.2 Поставка, сборка мебели 01.06.2021-
16.08.2021 

    Директор  
Абрамова О. А.  
Заведующий 
Герасимова Л. А. 

8 Приобретение литературы  01.02.2021-
20.09.2021  

    800 000,00  Директор  
Абрамова О. А.  
Заведующий 
Герасимова Л. А. 

8.1 Заключение договоров на 
приобретение литературы 

01.02.2021-
31.03.2021 

    Директор  
Абрамова О. А.  
Заведующий 
  Герасимова Л. А 

8.2 Поставка книг, обработка и 
расстановка их в фонде 
библиотеки 

01.03.2021-
20.09.2021 

    Директор  
Абрамова О. А.  
Заведующий 
 Герасимова Л. А 

9 Приобретение 
оборудования  

01.02.2021-
31.08.2021  

    1 059 381,00 
  

Директор  
Абрамова О. А.  
Заведующий 
 Герасимова Л. А 

9.1 Заключение договоров на 
приобретение оборудования 

01.02.2021-
30.04.2021 

    Директор  
Абрамова О. А.  
Заведующий 
Герасимова Л. А 

9.2 Поставка оборудования 01.03.2021-
15.07.2021 

    Директор  
Абрамова О. А.  
Заведующий 
Герасимова Л. А 

9.3 Установка, подключение, 
тестирование оборудования 

16.07.2021-
31.08.2021 

    Директор  
Абрамова О. А.  
Заведующий 
Герасимова Л. А 

10 Оснащение библиотеки по 
программе «Доступная 
среда»  

01.02.2021-
31.08.2021  

  
  

  343 434,00  
  

Директор  
Абрамова О. А.  
Заведующий 
 Герасимова Л. А. 



10.1 Заключение договоров 01.02.2021-
30.04.2021 

    Директор  
Абрамова О. А.  
Заведующий 
Герасимова Л. А. 

10.2 Поставка, установка 
оборудования для лиц с ОВЗ 

01.06.2021-
31.08.2021 

    Директор  
Абрамова О. А.  
Заведующий 
 Герасимова Л. А. 

11 Приобретение 
оборудования для создания 
библиотечного 
пространства  

01.02.2021-
31.08.2021 

    421689,19 
 
 
 

Директор  
Абрамова О. А.  
Заведующий 
Герасимова Л. А. 

приобретение 
информационных стендов и 
навигации  

    90000,00 

приобретение жалюзи     150354,19 
приобретение настольных игр     31000,00 
приобретение камина эл., 
часов, осветительных 
приборов,  
зеркал, чайников, стремянки. 

    97375,00 

 приобретение экранов на 
батареи 

    3160,00 

 приобретение штор     49800,00 
11.1  Заключение договоров 01.02.2021-

30.04.2021  
     Директор  

Абрамова О. А.  
Заведующий 
 Герасимова Л. А. 

11.2 Поставка и монтаж 
оборудования 

01.03.2021- 
31.08.2021 

    Директор  
Абрамова О. А.  
Заведующий 
 Герасимова Л. А. 

12  Обучение сотрудников 
библиотеки-3 чел. 

12.04.2021-
23.04.2021 

    31104,00 Директор  
Абрамова О. А.  
Заведующий 
 Герасимова Л. А. 

13  Открытие 
библиотеки нового 
поколения 

01.10.2021  
 

      Директор  
Абрамова О. А.  
Заведующий 
Герасимова Л. А. 

14  Составление отчета для 
проектного офиса 

01.10.2021-
31.10.2021 

    Директор  
Абрамова О. А.  
Заведующий 
Герасимова Л. А. 

    ИТОГО:  413 000 
 

323 281 15 000 5 000 000    

  
  

  
 


