
 

План мероприятий («дорожная карта») по созданию модельной библиотеки на базе муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Центральная библиотека им. Л.А. Малюгина»  

с указанием сроков выполнения планируемых мероприятий, этапов и стоимости выполнения работ 
 

№ Мероприятие Срок 

реализации 

Срок 

подачи 

заявки 

Срок 

подписани

я договора 

Сумма 

расходов 

(средства 

субъекта РФ), 

руб. 

Сумма 

расходов 

(федеральны

е средства), 

руб. 

Ответственное 

лицо 

1. Создание рабочей группы с 

участием представителей 

администрации 

муниципального 

образования, управления по 

культуре и туризму, 

учреждения 

2019     Начальник 

управления по 

культуре и туризму 

администрации м.о.-

г.о. г. Касимов 

Соловьева Т.В., 

Директор МБУК 

«Центральная 

библиотека 

им. Л.А. Малюгина» 

Абрамова О.А. 

2.  Дизайн-проект 29.05.2019 –

13.06.2019  

  29 834,00 

(спонсорские 

средства) 

  

3. Разработка и экспертиза 

проектно-сметной 

документации на 

капитальный ремонт 

03.06.2019 –

23.07.2019 

  49 800,00 

(муниц. 

бюджет) 

 Начальник 

управления по 

культуре и туризму 

администрации м.о.-

г.о. г. Касимов 

Соловьева Т.В., 

Директор МБУК  

«Центральная 

библиотека 



им. Л.А. Малюгина» 

Абрамова О.А. 

4. Разработка и экспертиза 

сметной документации на 

текущий ремонт 

03.07.2019 – 

10.11.2019 

  21 600,00 

(муницип. 

бюджет) 

 Начальник 

управления по 

культуре и туризму 

администрации м.о.-

г.о. г. Касимов 

Соловьева Т.В., 

Директор МБУК  

«Центральная 

библиотека 

им. Л.А. Малюгина» 

Абрамова О.А. 

5. Смена провайдера  10.01.2020   16 000,00 

(муниц. 

бюджет) 

 Начальник 

управления по 

культуре и туризму 

администрации м.о.-

г.о. г. Касимов 

Соловьева Т.В., 

Директор МБУК  

«Центральная 

библиотека 

им. Л.А. Малюгина» 

Абрамова О.А. 

 

6. Капитальный ремонт 

(Замена оконных блоков, 

ремонт входной группы, 

ремонт фасада) 

(аукцион) 

01.02-2020 

15.07-2020 

05.02.2020 05.03.2020 1 226 600,00 

(област. 

бюджет- 

858 620.00 

Муниц. 

бюджет – 

367 980.00) 

 Начальник 

управления по 

культуре и туризму 

администрации м.о.-

г.о. г. Касимов 

Соловьева Т.В., 

Директор МБУК  

«Центральная 

библиотека 

им. Л.А. Малюгина» 



Абрамова О.А. 

6.1 Проведение закупочных 

процедур. Электронный 

аукцион на капитальный 

ремонт фасада, окон и 

входной группы здания.  

05.02.2020 

05.03.2020 

 

 

05.02.2020 05.03.2020 1 226 600,00  Начальник 

управления по 

культуре и туризму 

администрации м.о.-

г.о. г. Касимов 

Соловьева Т.В., 

Директор МБУК  

«Центральная 

библиотека 

им. Л.А. Малюгина» 

Абрамова О.А. 

7. Текущий ремонт  01.05-2020 

15.07-2020 

02.03.2020 02.04.2020  1 770 000,00 Начальник 

управления по 

культуре и туризму 

администрации м.о.-

г.о. г. Касимов 

Соловьева Т.В., 

Директор МБУК  

«Центральная 

библиотека 

им. Л.А. Малюгина» 

Абрамова О.А. 

7.1 Проведение закупочных 

процедур. Электронный 

аукцион на текущий ремонт 

помещений 

02.03.2020-

02.04.2020 

02.03.2020 02.04.2020  1 770 000,00 Начальник 

управления по 

культуре и туризму 

администрации м.о.-

г.о. г. Касимов 

Соловьева Т.В., 

Директор МБУК  

«Центральная 

библиотека 

им. Л.А. Малюгина» 

Абрамова О.А. 

7.2 Замена дверных блоков 01.05-2020    332 546,00 Директор МБУК  



15.07-2020 «Центральная 

библиотека 

им. Л.А. Малюгина» 

Абрамова О.А. 

7.3 Замена осветительных 

приборов 

01.05-2020 

15.07-2020 

   382 663,00 Директор МБУК  

«Центральная 

библиотека 

им. Л.А. Малюгина» 

Абрамова О.А. 

7.4 Ремонт потолков 01.05-2020 

15.07-2020 

   349 907,00 Директор МБУК  

«Центральная 

библиотека 

им. Л.А. Малюгина» 

Абрамова О.А. 

7.5 Ремонт полов 01.05-2020 

15.07-2020 

   304 884,00 Директор МБУК  

«Центральная 

библиотека 

им. Л.А. Малюгина» 

Абрамова О.А. 

7.6 Ремонт 1 этажа и антресоли 01.05-2020 

15.07-2020 

   400 000,00 Директор МБУК  

«Центральная 

библиотека 

им. Л.А. Малюгина» 

Абрамова О.А. 

8. Приобретение осветительных 

приборов 

01.06.2020 –

30.06.2020 

   65 000,00 Директор МБУК  

«Центральная 

библиотека 

им. Л.А. Малюгина» 

Абрамова О.А. 

8.1 Заключение договора с 

единственным поставщиком 

на приобретение и поставку 

осветительных приборов 

02.04.2020- 

09.04.2020 

   65 000,00 Директор МБУК  

«Центральная 

библиотека 

им. Л.А. Малюгина» 

Абрамова О.А. 

9. Создание условий для 01.07.2020 –    176 994,00 Директор МБУК  



библиотечно-

информационного 

обслуживания лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

31.08.2020  «Центральная 

библиотека 

им. Л.А. Малюгина» 

Абрамова О.А. 

9.1 Заключение договора с 

единственным поставщиком 

на приобретение 

оборудования для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

07.04.2020-

14.04.2020 

   176 994,00 Директор МБУК  

«Центральная 

библиотека 

им. Л.А. Малюгина» 

Абрамова О.А. 

10. Приобретение оборудования 

 

01.05.2020 –

31.08.2020 

13.03.2020 15.04.2020  2 490 600,00 Директор МБУК  

«Центральная 

библиотека 

им. Л.А. Малюгина» 

Абрамова О.А. 

10.1 Проведение закупочных 

процедур. Электронный 

аукцион на приобретение 

оборудования: 
Ноутбук – 7 шт. Системный блок 

– 15 шт. Монитор – 15 шт.  

13.03.2020-

15.04.2020 

13.03.2020 15.04.2020  1 398 500,00 Директор МБУК  

«Центральная 

библиотека 

им. Л.А. Малюгина» 

Абрамова О.А. 

11. Приобретение мебели 

 

01.05.2020 –

31.08.2020 

13.03.2020 15.04.2020  4 308 750,00 Директор МБУК  

«Центральная 

библиотека 

им. Л.А. Малюгина» 

Абрамова О.А. 

11.1 Проведение закупочных 

процедур. Электронный 

аукцион на приобретение  

мебели: 
 Кафедра - 3 шт. Стеллаж – 71 шт. 

13.03.2020-

15.04.2020 

13.03.2020 15.04.2020  4 010 750,00 Директор МБУК  

«Центральная 

библиотека 

им. Л.А. Малюгина» 

Абрамова О.А. 



Полка настенная – 6 шт. Витрина 

– 2 шт. Витраж настенный – 1 шт. 

Шкаф – 30 шт. Шкаф–тумба 

формулярный – 4шт. Ящик 

каталожный – 300 шт. Стол – 41 

шт. Тумба – 21 шт. Место рабочее 

-3 шт. Место посадочное – 3 шт. 

Трибуна – 1 шт. Подставка под 

системный блок – 16 шт. Брифинг 

приставка -1 шт. Стулья – 230 шт. 

Кресло руководителя – 2 шт. 

Кресло - яйцо капсула 2 шт. Пуф – 

12 шт. Диван – 8 шт. Мобильная 

стремянка – 2 шт. Стойка 

металлическая - 1 шт. Вешалка – 

стойка – 2 шт. Вешалка – 

обувница – 1 шт.  

12. Приобретение литературы. 

 

01.03.2020 

31.03.2020 

11.02.2020 11.03.2020  1 013 440,00 Директор МБУК  

«Центральная 

библиотека 

им. Л.А. Малюгина» 

Абрамова О.А. 

12.1 Проведение закупочных 

процедур. Электронный 

аукцион на приобретение 

книг в количестве 2681 экз. 

11.02.2020-

11.03.2020 

11.02.2020 11.03.2020  1 013 440,00 Директор МБУК  

«Центральная 

библиотека 

им. Л.А. Малюгина» 

Абрамова О.А. 

13. Сборка мебели, подключение 

оборудования, расстановка 

фонда  

31.08.2020- 

14.09.2020 

    Директор МБУК  

«Центральная 

библиотека 

им. Л.А. Малюгина» 

Абрамова О.А. 

14. Обучение сотрудников 

библиотеки 

01.04.2020 

31.05.2020 

 

   175 216,00 Директор МБУК  

«Центральная 

библиотека 



01.09.2020 

30.09.2020 

им. Л.А. Малюгина» 

Абрамова О.А. 

17. Презентация модельной 

библиотеки 

01.10.2020     Директор МБУК  

«Центральная 

библиотека 

им. Л.А. Малюгина» 

Абрамова О.А. 

18. Информирование 

общественности о 

реализации проекта 

В течение 

всего 

периода 

    Директор МБУК  

«Центральная 

библиотека 

им. Л.А. Малюгина» 

Абрамова О.А. 

19. Организация и проведение 

культурно-просветительских 

образовательных социально 

значимых, в том числе 

краеведческих мероприятий 

2021     Директор МБУК  

«Центральная 

библиотека 

им. Л.А. Малюгина» 

Абрамова О.А. 

20. Мониторинг влияния 

деятельности модельной 

библиотеки на развитие 

социокультурной 

инфраструктуры 

муниципалитета 

2021     Директор МБУК  

«Центральная 

библиотека 

им. Л.А. Малюгина» 

Абрамова О.А. 

ИТОГО:   1 343 834 руб. 10 000 000 

руб. 

 

 

 

 

Директор МБУК «ЦБ им. Л.А. Малюгина»                                                                      _____________    О.А. Абрамова 
 


